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Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella ja toteuttaa noin kymmenen vuoden välein 
toistettava sinkkipadan vaihto Caverion Industria Oy:n Ylivieskan tehtaalle. Työ oli hyvin 
ajankohtainen, koska sinkkipata oli vaihdettu tehtaalle viimeksi vuonna 2007 ja padan 
vaihto alkoi olla ajankohtainen. Tässä työssä tarkastellaan padanvaihtoprosessi padan 
vaihdon suunnittelusta sinkitysprosessin aloitukseen asti. 
 
Työn tarkoituksena on myös tuottaa dokumentoitu malli myöhempiä vaihtokertoja varten 
ja koota siihen mukana olleiden henkilöiden ”hiljaista tietoa”. 
 
Työn julkinen osuus palvelee laajemminkin alan yrityksiä ja Kuumasinkitysyhdistystä. 
 
Työssä esitetty aikataulu on esitetty tarkoituksellisesti hyvin pienellä fontilla ja sillä on 



































Name of thesis 
Changing of the galvanizing kettle 








The objective of this thesis was to design and accomplish the changing of the galvanizing 
kettle that is to be carried out approximately every ten years at the Caverion Industria Oy 
Ylivieska factory. The subject of the thesis was an actual issue because the last kettle had 
been changed in 2007 and the changing of the kettle began to be timely. In this thesis the 
changing of the galvanizing kettle process from the planning of the change to the 
beginning of the galvanizing process is examined. 
 
The purpose of the thesis is also to produce a documented model for the future for 
subsequent change times and collect the “silent knowledge” of the people involved. 
 
The public part of the thesis serves companies in the sector and hot dip galvanizing 
association. 
 
The schedule shown in this work are shown intentionally in a very small font and it has to 























1 JOHDANTO 1 
1.1 Tehtävä ja tavoitteet 1 
1.2 Työstä saatava hyöty 1 
2 YRITYSESITTELY 1 
2.1 Yrityksen taustatiedot 1 
2.2 Tuotteet 3 
3. KUUMASINKITYS 3 
3.1 Yleistä kuumasinkityksestä 3 
3.2 Reaktiot raudan ja sinkin välillä 5 
3.3 Sinkkipinnoitteen korroosio 9 
4. SINKKIPADAN VAIHTO 11 
4.1 Lähtötilanne 11 
4.2 Sinkkipadan seinämävahvuuden mittaus 12 
4.3 Sinkkipadan vaihtotyön suunnittelu 14 
4.4 Vaihtoprosessi (9.12.2015 – 05.01.2016) 15 
5 YHTEENVETO 27 
 
 




KUVIO 1. Caverion Oyj:n avainlukuja kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta.  2 
KUVIO 2. Kuumasinkitysprosessi        4 
KUVIO 3. Teräksen Si-pitoisuuden vaikutus sinkkipinnoitteenkerrospaksuuteen.  6 
KUVIO 4. 15 vuotta käytössä olleet siltarakenteet.      7 
KUVIO 5. Poikkileikkaus alumiinilla tiivistety teräksen sinkkipinnoitteesta.  8 
KUVIO 6. Poikkileikkaus piillä tiivistetyn teräksen sinkkipinnoitteesta.   8 
KUVIO 7. Poikkileikkaus puolitiivistetyn teräksen sinkkipinnoitteesta.   9 
KUVIO 8. Kuumasinkityn kappaleen elinikä tyypillisissä ympäristöolosuhteissa.  10 
KUVIO 9. Sinkki syöpyy vioittuman ympärillä.      10 
KUVIO 10. Sinkkipadan syöpymä        12 
KUVIO 11. Sinkkipadan elinikä        12 
KUVIO 12. Mittapisteet sinkkipadan mittauksessa.      13 
KUVIO 13. Sinkkipata (19 000kg) nostettu autonosturilla lavetin päälle.   14 
KUVIO 14. Sinkkipadan reunat + tuki        16 
KUVIO 15. Sinkin tyhjennys lappoamalla valumuotteihin.     17 
KUVIO 16. Padan pohjasinkin erotukseen valmistettu muotti.    17 
KUVIO 17. Katon purkaminen sinkkipadan päältä.      18 






KUVIO 19. Sinkkipadan nosto haarukkatrukilla nostoapuvälineitä apuna käyttäen.  20 
KUVIO 20. Pohjaeristelevyjen asettelu patamonttuun.     21 
KUVIO 21. Uusi pata nostettuna paikoilleen ohjureita apuna käyttäen.   21 
KUVIO 22. Vastuselementtien yläkiinnityspalkkien asennus sinkkipadan laippaan.  22 
KUVIO 23. Vastuselementtien asennus paikoilleen.      23 
KUVIO 24 . Sinkkipadan täyttö sinkkiharkoilla.      24 
KUVIO 25 . Sinkikipadan alueen lattian asennus.      25 
KUVIO 26 . Padan sivureunapellit asennettuna paikoilleen.     26 






1.1 Tehtävä ja tavoitteet 
 
Toteutin opinnäytetyöni Caverion Industria Oy:n Ylivieskan tehtaalle. Tehtävänäni oli 
suunnitella ja toteuttaa yritykselle kuumasinkityksessä käytettävän kastosinkityspadan 
vaihto. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa padan vaihto hallitusti ja mahdollisimman 
lyhyellä tuotantoseisakilla.  
 
Opinnäytetyön ensimmäisessä pääluvussa selvitetään kohdeyrityksen historiaa ja 
toimintaa. Toisessa pääluvussa selvitetään kuumasinkityksen ja kuumasinkitysprosessin 
yleistä tietoa ja prosessissa tapahtuvia reaktioita. Kolmannessa pääluvussa esitetään 
sinkkipadan vaihtoprosessi. 
 
1.2 Työstä saatava hyöty 
 
Sinkkipadan vaihto on suuri projekti, joka voidaan kuitenkin hyvin suunniteltaessa 
toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Sinkkipadan vaihdosta aiheutuva tuotantoseisakki 
voidaan minimoida, mikäli vaihto saadaan suunniteltua ja toteutettua harkitusti. 





2.1 Yrityksen taustatiedot 
 
Caverion syntyi vuonna 2013 teollisuuden ja kiinteistöteknisten palveluiden irtautuessa 
YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Caverionilla on toimintaa 12 maassa Pohjois-, 
Keski- ja Itä-Euroopassa. Työntekijöitä on yhteensä noin 17 400. Caverionin pääkonttori 
sijaitsee Helsingissä. Liikevaihto oli vuonna 2015 noin 2,5 miljardia euroa. Caverionin 
visiona on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä 




suurin kiinteistöteknisten palveluiden tarjoaja. 
 
Ylivieskan tehdas kuuluu Caverion konsernin Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan. 
Teollisuuden ratkaisut -divisioona toimii mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: energia, 
kemia ja petrokemia, metsä, metalli, kaivos, elintarvike ja meri. Teollisuuden ratkaisut -
divisioona toimii pohjoismaissa ja työntekijöitä on noin 3000 Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa. Liikevaihto vuonna 2015 oli 330 miljoonaa euroa. Teollisuuden 
ratkaisut -divisioonaan kuuluu Botnia Mill Service Ab, Caverion Industria Oy ja lisäksi 
Caverionin juridiset maayhtiöt pohjoismaissa. Ylivieskan tehdas on osa valmistus-
yksikköä, joka kuuluu Caverion Industria Oy:n projektipalveluiden konepajapalveluihin. 
Valmistusyksikköön kuuluu Ylivieskan tehtaan lisäksi Leppävirran konepaja. 
Konepajapalvelut ovat osa kokonaispalveluketjua. (Caverion 2016) 
 
 










Konepajojen palveluita ovat mm. esivalmisteiden tuotanto, kylmä- ja induktiotaivutus sekä 
kuumasinkitys ja maalaus. Ylivieskan konepaja on yksi Euroopan monipuolisimmista 
putkistojen esivalmistajista. Ylivieskan tehtaan päätuotteita ovat putkistoesivalmisteet ja –
komponentit sekä niihin liittyvät tarkastus-, lämpökäsittely ja pintakäsittelypalvelut. 
Ylivieskan konepajalla on tuotantotilaa 13 500m² ja kapasiteetti on 200 000 
miestyötuntia/vuosi. Ylivieskan tehtaalla on työntekijöitä noin 150. 
 
Tehtaan pintakäsittelylaitos huolehtii tuotteiden raepuhalluksesta, peittauksesta, 
maalauksesta sekä kuumasinkityksestä. Kuumasinkitys- ja maalaustoiminta aloitettiin 
vuonna 1976, kun tehtaan toiminta alkoi kyseisellä paikalla OY Wärtsilä Ab:n nimissä.  
Pintakäsittelylaitoksen pääasiallinen toiminta on terästuotteiden kuumasinkitys kasto- tai 
linkosinkityksellä. Pintakäsittelylaitoksella työskentelee noin 20 työntekijää. 
Kuumasinkityslaitoksessa sinkitään vuosittain tuhansia tonneja terästä. 
Kuumasinkityslaitoksella tuotetaan palveluita yrityksille sekä yksityisille henkilöille. 
Kuumasinkityslaitoksella sinkitään myös tehtaan omassa tuotannossa valmistettavia 
putkistoesivalmisteita. 
3. KUUMASINKITYS 
3.1 Yleistä kuumasinkityksestä 
 
Valssihilseestä, rasvasta, ruosteesta ja muista epäpuhtauksista puhdistetut teräskappaleet 
upotetaan sulaan sinkkiin. Pinnalle muodostuu pinnoite, joka koostuu eriasteisista 
rautasinkkiseoksista sekä pinnalla olevasta puhtaasta sinkkikerroksesta. Kuumasinkitys on 
pitkäaikaisen korroosiosuojauksen käytetyin menetelmä. (Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 
Kuumasinkitys on tehokas menetelmä teräksen suojaamiseksi korroosiolta. 
Kuumasinkityksen alhainen hinta ja sinkkipinnoitteen pitkä kestoikä tekevät 




korroosiosuojamenetelmiin. Kuumasinkityksellä saadaan tasainen ja laadullisesti hyvä 
pinnoite myös vaikeapääsyisille pinnoille. Kuumasinkitty teräs sulautuu useimpiin 
ympäristöihin luonnollisella tavalla, koska värisävyltään kuumasinkitty pinnoite on 
harmaa. Kuumasinkitystä käytetään ensisijaisesti korrodoivissa ympäristöissä, mutta 
sinkitystä käytetään myös sisätiloissa. ( Nordic Galvanizers 2016) 
 
Teräspinnoilla olevat epäpuhtaudet (maalit, lakat yms.) täytyy poistaa mekaanisesti 
esimerkiksi hiomalla tai suihkupuhdistamalla ennen kuumasinkitysprosessia. Öljy, rasvat ja 
noki poistetaan tavallisesti emäksisellä rasvanpoistoliuoksella. Tämän jälkeen valssihilse ja 
ruoste poistetaan pinnoilta peittaamalla teräkset laimeassa suola- tai rikkihapossa. 
(Caverion 2016) 
 
Peittauskäsittelyn jälkeen kappale on käsiteltävä juoksuteaineella. Juoksuteaineen 
tarkoituksena on poistaa oksideja sekä sinkkikylvyn että teräksen pinnalta, jotta teräs ja 
sinkki pääsevät metalliseen kosketukseen keskenään. Juoksutetta voidaan lisätä kahdella 
eri menetelmällä. Menetelmät ovat märkä- ja kuivamenetelmä. Molemmilla menetelmillä 
saadaan aikaan laatu- ja korroosionesto-ominaisuuksiltaan samanarvoisia pinnoitteita. 
Kuivamenetelmässä kappaleet upotetaan peittauksen ja vesihuuhtelun jälkeen 
juoksutekylpyyn. Juoksutekylvyssä on sinkki-ammonium-kloridiliuos. Kylvyn jälkeen 
kappaleet kuivataan, jolloin kappaleiden pinnalle jää ohut juoksutesuolakerros. 
Märkämenetelmässä ammoniumkloridi asetetaan suoraan sinkkipadan pinnalle ja 
teräskappaleet upotetaan sinkkipataan suolakerroksen läpi. Sinkkipadan pinta puhdistetaan 
oksideista ja juoksutesuolajäänteistä ennen esineiden upotusta ja nostoa sinkkipataan. 
Sinkityksen jälkeen kappale jäähdytetään ilmassa tai vedessä, jonka jälkeen se on valmis 







1. Maalin, rasvan ym.lian poisto 




6. Upotus sulaan sinkkiin 
7. Jäähdytys ja viimeistely 
8. Punnitus 
9. Tarkastus ja mittaus 
 
KUVIO 2. Kuumasinkitysprosessi  (Kuumasinkityksen toimintaketju yleisohje) 
3.2 Reaktiot raudan ja sinkin välillä 
 
Kuumasinkityksessä teräs joutuu kosketuksiin sulan sinkin kanssa. Metallien välillä 
tapahtuu reaktio, jossa rauta ja sinkki muodostavat keskenään yhdisteitä. Kuumasinkittäviä 
teräksia ovat kaikki tavalliset teräkset ja valuraudat. Kuumasinkkipinnoite muodostuu 
rautasinkkifaaseista, joiden rautapitoisuus vaihtelee eri kerroksissa. Rautapitoisuus on 
suurin lähellä raudan pintaa ja rautapitoisuus vähenee asteittain mentäessä pintaa kohti. 
Kappaleen pintaan tarttuu puhdas sinkkikerros, kun kappale nostetaan sulasta sinkistä. 
(Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 
Sinkkipinnoitteen ulkonäköön ja paksuuteen vaikuttavat monet tekijät. Raudan ja sinkin 
väliseen reaktioon vaikuttavat mm. teräksen koostumus, teräksen pinta, sinkin lämpötila, 
upotusaika jne. Teräsrakenteen mitat ja muoto vaikuttavat kuumasinkityksessä kaston 
asentoon ja suoritustapaan ja sitä kautta lopputulokseen. Sinkkipinnoitteen lopputulos on 
siis monen tekijän summa, ja näiden tekijöiden muutoksilla on vaikutusta lopputulokseen. 
Oleellisin vaikutus sinkkipinnan lopputulokseen on kuitenkin käytettävän teräksen Si+P-
pitoisuudella ja sinkityksen kastoajalla (KUVIO 3). (Teräksen valintaohje 






KUVIO 3. Teräksen Si-pitoisuuden vaikutus sinkkipinnoitteenkerrospaksuuteen. (Teräksen 
valintaohje kuumasinkittävään rakenteeseen) 
 
Raudan ja sinkin välisessä reaktiossa teräksen pii- ja fosforipitoisuudella on merkittävä 
vaikutus lopputulokseen. Tämä on huomioitava valittaessa kuumasinkittäviä teräksiä. 
Mikäli sinkkipinnoitteelta halutaan parempaa ulkonäköä ja kiinnipysyvyyttä, suositellaan 
käytettäväksi rajoitetun piipitoisuuden teräksiä, jossa Si-pitoisuus on 0,15-0,20%. 
Pinnoitteesta saadaan yleensä kirkas ja tasainen. Piillä tiivistetyn teräksen sinkityksessä 
kehittyy uloimpaan rauta-sinkkikerrokseen suuri joukko pieniä rakeita tai pitkiä kiteitä. 
Rautasinkkikiteet ovat hajallaan ja sinkkisula pystyy tunkeutumaan teräksen pintaan asti. 
Tällöin rauta-sinkkireaktio ei pysähdy, vaan jatkuu koko upotusajan. Pinnoitteen paksuutta 
voidaan säädellä upotusajan mukaan ja haluttaessa saadaan paksuja pinnoitteita. 
Suuremman pii-pitoisuuden omaaviin teräksiin tulee vahvempi pinnoite ja värivaihtelut 









Paras ulkonäkö saadaan käyttämällä tiivistämätöntä ja alumiinilla tiivistettyä terästä 
(KUVIO 5). Tähän kategoriaan luetaan teräkset, joiden fosforin ja piin yhteenlaskettu 
pitoisuus on alle 0,03%. Näiden terästen kuumasinkityksessä rauta-sinkkifaasit kiinnittyvät 
tiivisti teräkseen, jolloin sulan sinkin kontakti teräspintaan estyy. Tällöin raudan ja sinkin 
välinen reaktio tapahtuu ainoastaan diffuusioreaktiona. Kerrospaksuudesta tulee 
tyypillisesti <90µm. Sinkin jähmettyessä uloimmassa kerroksessa pinnasta tulee sinertävän 
metallinkiiiltoinen ja sileä. Joissakin tapauksissa sinkki jähmettyy satunnaisesti 
suuntauviksi kiteiksi, jotka muodostavat kiteytymiskuvioita. Kiteytymiskuvioiden kokoa 
voidaan valvoa ohutlevyjen jatkuvatoimisessa kuumasinkityksessä, mutta 






KUVIO 5. Poikkileikkaus alumiinilla tiivistety teräksen sinkkipinnoitteesta. 
(Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 
Mikäli teräksen sinkkipinnoitteesta halutaan erityisen paksu, tulee teräksen materiaaliksi 
valita yläpiiteräs (KUVIO 6). Tähän kategoriaan luetaan teräkset, joiden Si = 0,25-0,35 %. 




KUVIO 6. Poikkileikkaus piillä tiivistetyn teräksen sinkkipinnoitteesta. 
(Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 
Kuumasinkityksessä tulee välttää puolitiivistettyjä teräksiä, joiden Si + P yhteenlaskettu 
pitoisuus on 0,03-0,14%. Puolitiivistettyjen teräksien kuumasinkityksessä vaaditaan 
erityinen sinkkipadan kylpykoostumus. Normaalissa kuumasinkkikylvyssä teräksen ja 




(KUVIO 7). Tarttuvuus on yleensä myös heikentynyt. (Nordic galvanizers 2016) 
 
 
KUVIO 7. Poikkileikkaus puolitiivistetyn teräksen sinkkipinnoitteesta. 
(Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 
Kappaleen pintaan  kiinnittyy puhdas sinkkikerros myös piillä tiivistetyissä teräksissä, 
mutta näillä teräksillä reaktionopeus voi olla niin suuri, että puhdas sinkkikerros ehtii 
muuttua kokonaan rautasinkkiseokseksi, ennen kuin kappale ehtii jäähtyä. Reaktio 
pysähtyy vasta, kun lämpötila laskee 300 ºC:n alapuolelle. (Nordic galvanizers 2016) 
3.3 Sinkkipinnoitteen korroosio 
 
Nostettaessa kuumasinkitty kappale sinkkikylvystä, yhdistyy ilman happi välittömästi 
sinkkipinnoitteeseen. Tämän seurauksena muodostuu sinkkioksidia. Prosessi aiheutuu 
ilman hiilidioksidi- ja vesipitoisuuden vaikutuksesta ja sen seurauksena muodostuu 
emäksisiä sinkkikarbonaatteja. Karbonaattien liukoisuus veteen on alhainen, joten ne 
muodostavat hyvän suojan kuumasinkitylle pinnalle. Ilma sisältää rikkioksideja, jotka 
muuttavat sinkkikarbonaatin sinkkisulfaatiksi ja sinkkisulfidiksi. Nämä ovat helpommin 
liukenevia. Korroosionopeuteen vaikuttaa siis ilman rikkidioksidipitoisuus. Korroosiota 
tapahtuu enemmän teollisuusilmastossa kuin maaseutu- ja kaupunkiympäristössä. 
Korroosio on hitaampaa pystysuoralla kuin vaakatasoisella pinnalla. Suojatut rakenteet 
syöpyvät vähemmän kuin suojaamattomat rakenteet. Sinkkipinnoitteen ikä on riippuvainen 
kerrospaksuudesta (KUVIO 8). Pitkäaikaisten Suomessa suoritettujen kokeiden ja 
kokemusten mukaan sinkki syöpyy kaupunki-ilmastossa noin 1 mikrometriä vuodessa ja 






KUVIO 8. Kuumasinkityn kappaleen elinikä tyypillisissä ympäristöolosuhteissa. 
(Kuumasinkityksen toimintaketju yleisohje) 
 
Sinkkipinnoite kestää hyvin kulutusta ja kolhuja. Sinkkipinnoitteen vaurioituessa 
muodostuu raudan ja sinkin välille kosteuden läsnäollessa galvaaninen pari. Sinkistä tulee 
tässä parissa anodi ja raudasta katodi. Sinkki liukenee epäjalompana metallina vioittuman 
ympärillä ja saostuu teräksen pinnalle (KUVIO 9). Paljas teräs ei syövy. Suurehkotkaan 
viat sinkkipinnoitteessa eivät merkittävästi huononna ruosteenestokykyä. Normaalissa 
ilmastorasituksessa suojavaikutus on muutamia millimetrejä ja merivedessä suojavaikutus 
ulottuu huomattavasti kauemmaksi. (Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 





Sinkityksessä suojakerros saadaan tasaiseksi ja sinkki tunkeutuu käsiteltävän teräksen 
sisäpintoihin, putkiin ja ahtaisiin paikkoihin. Sinkkipinnoite on yhtä paksu myös kappaleen 
terävistä kohdista ja nurkista. (Kuumasinkityskäsikirja 2008) 
 




Caverion Industria Oy:n Ylivieskan tehtaan pintakäsittelylaitoksen sinkkaamossa 
kuumasinkitään teräsrakenteita kasto- ja linkosinkityksellä. Tehtaan kastosinkityspata on 
teräksinen ja se kuumennetaan sinkin sulattamiseksi ja sulana pitämiseksi sähköllä. 
Lämmitysteho uunissa on 400 kW / 3 x 400 V, 50 Hz, teho rajoitettu 300 kW. Sinkitysuuni 
on Sarlin Furnaces Oy Ab:n toimittama ja asentama. Sinkkipadan valmistaja on W. Pilling 
Riepe GmbH & CO KG. Sinkitysuuni on levyverhottu elementtirakenteinen runko, jossa 
eristyspaksuus on noin 250 mm. Sisäpuoli elementeissä on ruostumatonta terästä. Uunin 
pohja on eristetty eristysmassalla ja kalsiumsilikaattilevyllä. Lämmitysvastukset on 
asennettu sinkkipadan sivuseinille. Uunissa on yhteensä 12 kpl elementtejä, joissa kussakin 
18 kpl vastuksia kahdessa vyöhykeeessä. Padassa on kaksi säätövyöhykettä, 
tyristoriohjattu vyöhyke ja kontaktorivyöhyke, joita ohjaamalla padan lämmitystehoja 
saadaan säädettyä. Sinkkiuunin ja sinkkipadan toimittaja lupaa tällä rakenteella 
valmistetuille padoille käyttöikää 10-12 vuotta. Sinkkipadan pitäisi siis ohjeistuksen 
mukaan kestää Ylivieskan tehtaalla vuoteen 2017 asti (KUVIO 11). Sinkkipadan 
käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat sinkkipadan käyttöaste, sinkin lämpötila ja 
lämmitysmuoto. Sinkkipata kuluu siis käytössä ja padan seinämät ohenevat. Sulan sinkin 
lämpötila on +450 astetta ja teräspadan sisäpinta liukenee hitaasti sinkkiin. Mikäli seinämät 
ohenevat liikaa, on vaarana sinkkipadan puhkeaminen. Sinkkipadan puhjetessa sula sinkki 
valuu vastustilaan ja patamonttuun. Sinkki sulattaa vastustilassa sijaitsevat 
lämmityslementit ja johdotukset, jonka seurauksena sinkkipadan lämmitys vaurioituu. 
Sinkki jämähtää jäähtyessään patamonttuun ja sinkkipataan. Sinkin jähmettyessä pataan ja 
monttuun tulee sinkkipadan vaihdosta erittäin suuri projekti, joka aiheuttaa pitkän seisakin 





4.2 Sinkkipadan seinämävahvuuden mittaus 
 
Ylivieskan tehtaalla sinkkipata on puhjennut historissa monta kertaa ja nyt haluttiin 
varmistua siitä, että pata vaihdetaan hallitusti. Sinkkipadan seinämävahvuus on ollut 
uutena 50mm, ja laskennallisesti teräspinnasta häviää vuosittain Ylivieskan sinkkipadan 
normaali sinkityslämpötila huomioiden n.1,8mm (KUVIO 10).  
 
 









Sinkkipadan seinämävahvuuden kuntoa tarkasteltaessa täytyy sinkkipadan seinämävahvuus 
mitata. Aiemmin sinkkipataa mitattaessa sinkit on pumpattu padasta pois ja mitattu sen 
jälkeen suoraan padan seinämästä padan sisäpuolelta. Tämä on kuitenkin ollut useamman 
päivän urakka, jonka aikana sinkkipata ei ole ollut käytettävissä tuotantoon. Tästä johtuen 
sinkkaamossa päätettiin kokeilla ensimmäisenä Suomessa Zinco Global:n toimittamaa 
Ultrasonic kettle Inspection Service:ä. Mittauksessa sinkkipata tarkistetaan sulaan sinkkiin 
upotettavalla ultraäänianturilla. Mittaus suoritetaan sinkkipadan mittauksen 
asiantuntijoiden toimesta ja mittauksesta saadaan tarkastusraportti. Raportti sisältää 
paksuusarvot, syöpymäkartan ja tulosten analyysin. Mittaus suoritetaan yhden työvuoron 
aikana ja valmistelevia toimenpiteitä ei tarvita. (Mikkola N) 
 
Mittaus suoritettiin huhtikuussa 2015. Mittaukseen kului aikaa noin kuusi tuntia, ja sen 
jälkeen tuotantoa jatkettiin normaalisti. Mittauksesta saatiin alustava mittausraportti 
toukokuussa ja lopullinen raportti saatiin kesäkuussa 2015.  
 
 
KUVIO 12. Mittapisteet sinkkipadan mittauksessa (Algol Chemicals 2016) 
 
Mittaustulosten saavuttua huomasimme sinkkipadan kuluneen hieman ennustettua 
voimakkaammin. Paikoittain sinkkipata oli kulunut alle asiantuntijoiden suosituksen ja 





4.3 Sinkkipadan vaihtotyön suunnittelu 
 
Sinkkipadan voimakkaan syöpymisen johdosta päätimme tilata uuden sinkkipadan 
välittömästi mittaustulosten saavuttua, jotta sinkkipata ehditään vaihtaa ennen sen 
puhkeamista. Sinkkipata tilattiin kesäkuussa 2015, ja pata toimitettiin elokuussa 2015. 
Sinkkipadan mittoja muutettiin hieman nykyiseen pataan nähden, mutta suuria muutoksia 
ei tehty tilanpuutteen vuoksi. Sinkkipata kuljetettiin rekalla tehtaallemme ja pata nostettiin 
autonosturilla rekasta lavetille odottamaan padan vaihtoa. 
 
 
KUVIO 13. Sinkkipata (19 000kg) nostettu autonosturilla lavetin päälle. 
  
Sinkitysuuni on herkkä laite ja padan kestävyys ja elinikä on tasaisesta lämmityksestä 
kiinni (Lindholm L). Halusimme saada padan lämmityksen rauhallisemmaksi ja 
tasaisemmaksi. Nykyinen pata on kulunut hieman epätasaisesti lämmityksen 




lämmityksen. Pyysimme uuninvalmistajan käymään tehtaallamme ja suunnittelimme 
yhdessä heidän kanssaan Caverion Industria Oy:n tarpeisiin sopivan sinkkiuunin. Uunin 
valmistaja toteutti mekaaniset- ja sähkömuutokset uunin piirustuksiin ja niiden pohjalta 
tilasimme uudet uunin osat. Uunin osat tilattiin lokakuussa 2015 ja ne saapuivat 
joulukuussa 2015. 
 
Sinkkipadan vaihdon päätimme toteuttaa talvella, koska talvi on Ylivieskan sinkkaamossa 
rauhallisinta aikaa tuotannon osalta. Vaihdon ajankohtaa suunnitellessamme kuuntelimme 
myös pääasiakkaitamme, ja heidänkin toiveet ajankohdasta otettiin huomioon. Sinkkipadan 
vaihdosta informoimme asiakkaitamme hyvissä ajoin, jotta he ehtivät tehdä tarvittavat 
toimenpiteet tuotantoseisakkia silmällä pitäen.  
 
Vaihtoa suunniteltaessa päätettiin, että se suoritettaisiin arkisin kahdessa vuorossa kahden 
tai kolmen hengen ryhmissä. Halusimme saada vaihdon toteutettua mahdollisimman 
ripeästi, jotta tuotantoseisakki jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Suurin osa sinkkaamon 
työntekijöistä on ollut mukana aiemmissakin sinkkipadan vaihdoissa, joten vaihto 
päätettiin suorittaa omilla resursseilla. Loput sinkkaamon henkilökunnasta olisivat lomalla 
padan vaihdon aikana. Sinkkipadan vaihdon aikataulusta teimme päiväkohtaisen 
suunnitelman, jossa pyrimme kuvaamaan vaihdon tapahtumat mahdollisimman realistisella 
aikataululla (LIITE 1). Aikataulun luomisessa käytimme hyväksemme aikaisempien 
sinkkipatojen vaihdossa kerättyä tietoa ja työntekijöiden muistikuvia padan vaihdosta. 
4.4 Vaihtoprosessi (9.12.2015 – 05.01.2016) 
 
Sinkkipadan vaihdon valmistelevat työt aloitettiin keskiviikkona 9.12.2015. Sinkkipadan 
ympärillä olevat reunapellit leikattiin irti kulmahiomakoneella. Reunapeltejä ei kuitenkaan 
poistettu kokonaan turvallisuussyistä, vaan pellit tuettiin putkilla lattiaa vasten (KUVIO 
14). Tämän jälkeen sinkkipadan pohjalta poistettiin kovasinkki tähän tarkoitukseen 
valmistetulla kovasinkkikauhalla. Kovasinkki poistettiin erittäin huolella padan pohjalta, 






KUVIO 14. Sinkkipadan reunat + tuki 
 
Kovasinkkien tyhjentämisen jälkeen sinkkaamon halliin tuotiin valumuotit lämpenemään 
tulevaa käyttöä varten. 
 
Torstaina 10.12.2015 päivä aloitettiin turvatuokiolla ja varusteiden tarkistuksella. 
Turvallisuusasiat pyrittiin ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon ja jokaiselle 
työvaiheelle mietittiin etukäteen mahdollisimman turvallinen toteutustapa. Ulkopuolisten 
henkilöiden pääsy työmaa-alueelle estettiin rajaamalla työmaa-alue lippusiimoilla. 
Varoituskyltit sijoitettiin laajalle alueelle sinkkaamossa kulkuväylien läheisyyteen.  Näiden 
toimenpiteiden jälkeen aloitettiin sinkkipadan tyhjennys. Padan tyhjennys suoritettiin 
siltanosturin avulla lappoamalla sulaa sinkkiä valumuotteihin (KUVIO 15). Sinkki 
siirrettiin padasta valumuotteihin tähän tarkoitukseen valmistetulla teräsastialla. 
Valumuotteihin asennettiin lankkujen ja putkiholkkien avulla nostolenkit. Sulaa sinkkiä 
täynnä olevat valumuotit siirrettiin trukilla piha-alueelle jäähtymään ja sinkin jähmettyessä 
harkko nostettiin nostolenkeistä pois valumuotista. Sinkkipadassa oli sinkkiä 
lähtötilanteessa noin 135 tonnia ja lappoamismenetelmällä sinkkiä saatiin poistettua noin 
120 tonnia. Padan tyhjentämiseen kului aikaa noin yhden työvuoron verran. Padan 




lopullisesti. Padan pohjalle jäi noin 15 sentin kerros sinkkiä, jota lappoamalla ei saatu 
poistettua. Tämä otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja tätä varten valmistettiin 
muotti (KUVIO 16), joka laskettiin sinkkipadan pohjaan. Muotin tarkoitus on jakaa 
pohjalla oleva sinkkimöykky kolmeen osaan helpottaen sen irroitusta jähmettyessään 
pataan kiinni.  
 
 
KUVIO 15. Sinkin tyhjennys lappoamalla valumuotteihin. 
 
 





Perjantaina 11.12.2015 aloitettiin huonossa kunnossa olevan katon purku sinkkipadan 
päältä (KUVIO 17). Ramirent Oy:ltä vuokrattiin nosturi tätä työvaihetta varten. 
Sinkkipadan päälle asetettiin ritilät ja pressut, jottei katolta purettavat levyt putoa 
sinkkipataan. Katon purku saatiin suoritettua perjantain aikana aamu- ja iltavuorossa. 
Katon purkamisen jälkeen pata jätettiin jäähtymään viikonlopun ajaksi. 
 
 
KUVIO 17. Katon purkaminen sinkkipadan päältä. 
 
Maanantaina 14.12.2015 aloitettiin sinkkipadan alueen lattian purku. Sinkkipadan 
ympäriltä poistettiin lattialevyt leikkaamalla ne irti tähän tarkoitukseen vuokratulla 
lattialeikkurilla. Lattian purkuun kului aikaa yhden työvuoron verran. Lattian purkamisen 
jälkeen uunitilasta poistettiin ylivuotolevyt, jonka jälkeen aloitettiin vastuselementtien 






KUVIO 18. Vastuselementtien irroitus. 
 
Tiistaina 15.12.2015 padan jäähdyttyä aloitettiin padan pohjalle jääneen sinkin poisto. 
Edellisellä viikolla padan pohjalle asennettu muotti jakoi pohjasinkit kolmeen osaan ja 
nämä poistettiin yksitellen pohjalta. Tätä työvaihetta varten vuokrattiin nostokyvyltään 20 
tonnin haarukkatrukki, jolla pohjasinkit saatiin irroitettua. Pohjasinkkien irroituksen 
jälkeen sinkkipata nostettiin patamontusta tällä samalla haarukkatrukilla (KUVIO 19). 
Sinkkipadan nosto on toteutettu aiemmissa sinkkipadan vaihdoissa kahdella autonosturilla. 
Tilanpuutteen vuoksi nyt päädyttiin toteuttamaan nosto haarukkatrukilla. Nostoa varten 
valmistettiin nostoapuvälineet (KUVIO 19), jotka mahdollistivat noston uudella 
menetelmällä. Sinkkipata nostettiin kuljetuslavetin päälle ja siirrettiin piha-alueelle. Tämän 
jälkeen patamontusta poistettiin sinkkipadan alla olevat pohjaeristelevyt. Pohjaeristelevyt 
ovat kalsiumsilikaattilevyjä, jotka on ladottu patamontun pohjalle perustuksien päälle. 
Pohjaeristelevyt on ladottu kahteen kerrokseen. Pohjaeristelevyjä poistettaessa huomattiin, 
että levyt olivat hajonneet myös alimmasta kerroksesta. Pataremonttia suunniteltaessa 
eristelevyjä tilattiin vain yhteen kerrokseen, koska alin kerros oletettiin olevan ehjä. Tämän 
johdosta tilasimme pikatilauksena lisää eristelevyjä, jotta pohjimmainenkin 
eristelevykerros saataisiin vaihdettua. Uuden sinkkipadan mitat kasvoivat hiukan suhteessa 






KUVIO 19. Sinkkipadan nosto haarukkatrukilla nostoapuvälineitä apuna käyttäen. 
 
Keskiviikkona 16.12.2015 asetettiin pikatilauksena saapuneet pohjaeristelevyt 
patamonttuun (KUVIO 20). Pohjaeristelevyt aseteltiin huolellisesti alakehikon sisälle 
tiiviiksi kerroksiksi. Eristelevyjen asennuksen jälkeen uusi sinkkipata tuotiin lavetilla 
sisälle. Uuden sinkkipadan paikka patamontussa mitattiin tarkasti ennen padan nostoa 
paikoilleen. Monttuun asennettiin ohjurit ja luotilangat, jotta pata saataisiin heti oikealle 
paikalle (KUVIO 21). Padan liikuttelu montussa saattaisi vahingoittaa pohjaeristelevyjä, ja 
siksi uuden padan nosto paikoilleen täytyisi suorittaa erittäin varoen. Uusi pata nostettiin 
paikoilleen 20 tonnin nostokyvyn omaavalla haarukkatrukilla samalla menetelmällä kuin 
millä vanha pata nostettiin patamontusta pois. Uuden padan ollessa paikoillaan aloitettiin 
vastuselementtien ylä- ja alakiinnityspalkkien asentaminen. Patamontun pohjalla olevaa 





KUVIO 20. Pohjaeristelevyjen asettelu patamonttuun. 
 
 





Torstaina 17.12.2015 jatkettiin vastuselementtien ylä- ja alakiinnityspalkkien asennusta 
(KUVIO 22). Sinkkipadan laippaan hitsattiin kiinnityspalkit sivu- ja päätyreunoille, joihin 
myöhemmin kiinnitettiin vastuselementit. Sinkkipadan pohjalta poistettiin myös 
nostokorvakkeet, jotka olivat hitsattuna padan pohjaan.  
 
 
KUVIO 22. Vastuselementtien yläkiinnityspalkkien asennus sinkkipadan laippaan. 
 
Perjantaina 18.12.2015 aloitettiin vastuselementtien asentaminen paikoilleen. 
Vastuselementit nosteltiin siltanosturilla yksitellen paikoilleen ja kiinnitettiin aiemmin 
asennettuihin ylä- ja alakiinnityspalkkeihin (KUVIO 23). Tasaisen lämmityksen 
takaamiseksi vastuksien ja sinkkipadan väliin jätettiin n.15 sentin uunitila (Lindholm L). 
Tällä toimenpiteellä vältetään  padan lämmityksessä ja toiminnassa kuumien pisteiden 
syntyminen padan reunoihin, koska vastukset eivät pääse suoraan kosketukseen padan 
reunan kanssa (Lindholm L). Vastuselementtien asennus vei aikaa hieman suunniteltua 
enemmän, joten vastuselementtejä päätettiin poikkeuksellisesti asentaa myös 
viikonloppuna (19. - 20.12.2015). Vastuselementtien asennuksen yhteydessä aloitettiin 
sinkkipadan täyttö. Sinkkipadan täyttö suoritettiin täyttämällä pata sinkkiharkoilla 
(KUVIO 24) siltanosturia apuna käyttäen. Padan täytössä noudatettiin sinkkipadan 
valmistajan täyttöohjeita ja täyttö suoritettiin viikonlopun aikana (19. - 20.12.2015). 














KUVIO 24. Sinkkipadan täyttö sinkkiharkoilla. 
 
Maanantaina 21.12.2015 aloitettiin sinkkipadan lämmityksen ylösajo. Padan ylösajossa on 
aina noudatettava padan valmistajan antamia ohjeita ja se täytyy suorittaa hitaasti sekä 
varovasti (Sarlin Furnaces Oy Ab). Lämmityksen aikana on tärkeää, että padan lämpötila 
on mahdollisimman tasainen sen joka kohdasta. Padan sisäseinämän lämpötila ei saa 
nousta liikaa ja seinämän ja pohjan välinen lämpötilaero on oltava mahdollisimman pieni 
(Sarlin Furnaces Oy Ab). Sinkkipadan seinämän eri pisteissä lämpötilaero on oltava myös 
mahdollisimman pieni (Sarlin Furnaces Oy Ab). Uunitilaan ja padan sisälle asennettiin 
lämpöanturit, joiden avulla lämpötilaa seurattiin ja nostettiin ohjeiden mukaan. Asensimme 
myös padan sisäpuolen seiniin erilliset lämpötila-anturit ylösajon ajaksi, jotka kytkettiin 
tietokoneeseen mittaamaan padan seinien tarkkaa lämpötilaa. Näistä saatiin 
lämmityskäyrät, joista pystyimme jälkikäteen tarkistamaan lämmityksen eri vaiheita. 
Lämmityksen ylösajon aikana vastuselementit pultattiin ala- ja yläkiinnityspalkkeihin 
kiinni. Vastuselementtien ollessa lopullisesti paikoillaan aloitettiin sinkkipadan alueen 
lattian asennus (KUVIO 25). Sinkkipadan lattian asennuksessa käytettiin hyväksi aiemmin 




lattialevyistä teetettiin uusiksi paikallisella metallipajalla, koska sinkkipadan mittojen 
muuttuessa kaikki vanhat lattialevyt eivät sopineet paikoilleen. Lattian asennus kesti 
yhteensä noin viisi työvuoroa. Lattian asennuksen jälkeen edessä olivat joulunpyhät, 
jolloin padan vaihto oli seisakissa. Joulunpyhien aikana sinkkipadan lämpöä kuitenkin 
valvottiin ja nostettiin valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
 
KUVIO 25. Sinkikipadan alueen lattian asennus. 
 
Maanantaina 28.12.2015 ryhdyttiin sinkkipadan ympärillä olevien reunapeltien 
asennukseen (KUVIO 26). Vanhasta padasta poistetut reunapellit teräsraepuhallettiin 
puhtaaksi ja asennettiin paikoilleen uuden padan ympärille. Reunapeltien asennus 
osoittautui suunniteltua hitaammaksi työvaiheeksi ja asennukseen kului aikaa yhteensä 






KUVIO 26. Padan sivureunapellit asennettuna paikoilleen. 
 
Tiistaina 05.01.2015 kaikki oli valmiina koesinkitystä varten. Padan ylösajo sujui 
suunnitelmien mukaan ja padassa oli nyt 140 tonnia sulaa sinkkiä. Koesinkitys onnistui ja 









Opinnäytetyön aiheeni oli kiinnostava ja haastava, koska en ole ollut aiemmin osallisena 
sinkkipadan vaihdossa. Projektin edetessä vastaan tuleita ongelmia oli mielenkiintoista ja 
palkitsevaa ratkaista.  Opin paljon käsittelemästäni aihealueesta ja työtä oli mieluista tehdä. 
Erityisen mielenkiintoisen projektista teki se, että sain olla mukana ohjaamassa projektia 
alusta loppuun saakka. Opinnäytetyön aikana vältyttiin suurilta virheiltä ja projekti eteni 
kutakuinkin suunnitellussa aikataulussa. Harkitun ja hyvin suunnitellun padan vaihdon 
myötä sinkkaamon tuotantoseisakki saatiin minimoitua ja projekti saatiin vietyä 
budjetoidusti läpi. 
 




ammattitaito ja motivaatio koko projektin aikana. Sinkkipata saatiin vaihdettua 
sinkkaamon oman henkilökunnan voimin ja tämä säästi huomattavasti 
kokonaiskustannuksia tässä projektissa. Padan vaihdon suunnitteluun osallistuivat 
aiemmissa sinkkipadan vaihdoissa mukana olleet työntekijät ja työnjohtaja, joiden tietojen 
pohjalta sinkkipadan vaihdon suunnittelun tekeminen oli helpompaa. Sinkkaamon 
työntekijöiden vahva osaaminen ja joustaminen mahdollistivat projektin etenemisen 
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Klo 06:00-08:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan tyhjennyksen valmistelut. 
Turvallisuustuokio / ensiapuvälineet. 
Vahvuus 2-4 miestä
Katon purkaminen sinkkipadan päältä. 
Vahvuus 2-4 miestä.
 Työmaa-alueen eristäminen. Sinkkipadan 
alueen lattian purku. Vahvuus 3 miestä.
Padan pohjalle jääneen sinkin poisto 
20 tonnin haarukkatrukilla. Vahvuus 3 
miestä.
Vanhan sinkkipadan poistaminen 20 tonnin 
haarukkatrukilla. Vahvuus 3 miestä.
Uuden sinkkipadan nosto paikoilleen 
20 tonnin haarukkatrukilla. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Nostetaan säätimen arvoa 50 astetta 
kerrallaan, kunnes vastustilan lämpötila on 
300 astetta.
Nostetaan lämpötilaa 20 astetta tunnissa, 
kunnes lämpötila on 490 astetta ( max 510 
astetta ). Sinkkipadan alueen lattian 
asennus. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkityksen aloitus.
Klo 08:00-10:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä
Katon purkaminen sinkkipadan päältä. 
Vahvuus 2-4 miestä.
 Työmaa-alueen eristäminen. Sinkkipadan 
alueen lattian purku. Vahvuus 3 miestä.
Padan pohjalle jääneen sinkin poisto 
20 tonnin haarukkatrukilla. Vahvuus 3 
miestä.
Vanhan sinkkipadan poistaminen 20 tonnin 
haarukkatrukilla. Vahvuus 3 miestä.
Uuden sinkkipadan nosto paikoilleen 
20 tonnin haarukkatrukilla. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Nostetaan säätimen arvoa 50 astetta 
kerrallaan, kunnes vastustilan lämpötila on 
300 astetta.
Nostetaan lämpötilaa 20 astetta tunnissa, 
kunnes lämpötila on 490 astetta ( max 510 
astetta ). Sinkkipadan alueen lattian 
asennus. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 10:00-12:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä
Katon purkaminen sinkkipadan päältä. 
Vahvuus 2-4 miestä.
 Työmaa-alueen eristäminen. Sinkkipadan 
alueen lattian purku. Vahvuus 3 miestä.
Ylivuotolevyjen poisto padan 
ympäriltä. Vahvuus 3 miestä.
Vanhan sinkkipadan poistaminen 20 tonnin 
haarukkatrukilla. Vahvuus 3 miestä.
Uuden sinkkipadan nosto paikoilleen 
20 tonnin haarukkatrukilla. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Nostetaan säätimen arvoa 50 astetta 
kerrallaan, kunnes vastustilan lämpötila on 
300 astetta.
Nostetaan lämpötilaa 20 astetta tunnissa, 
kunnes lämpötila on 490 astetta ( max 510 
astetta ). Sinkkipadan alueen lattian 
asennus. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 12:00-14:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä
Katon purkaminen sinkkipadan päältä. 
Vahvuus 2-4 miestä.
Sinkkipadan alueen lattian purku. Vahvuus 3 
miestä.
Ylivuotolevyjen poisto padan 
ympäriltä. Vahvuus 3 miestä.
Vanhan sinkkipadan poistaminen 20 tonnin 
haarukkatrukilla. Vahvuus 3 miestä.
Eriste-elementtien ylä ja ala 
kiinnityspalkkien asentaminen. 
Vastuselementtien asentaminen 
paikoilleen. Nostokorvien poisto 
sinkkipadasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Annetaan lämpötilan olla 6 tuntia 300 
asteessa.
Sinkkipadan alueen lattian asennus. 
Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 14:00-16:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 miestä.
Sinkkipadan alueen lattian purku. Vahvuus 2 
miestä.
Ylivuotolevyjen poisto padan 
ympäriltä. Vahvuus 3 miestä.
Uusien pohjaeristelevyjen latominen 
patamonttuun ja villaseinän kiinnitysrungon 
muuttaminen. Vahvuus 3 miestä.
Eriste-elementtien ylä ja ala 
kiinnityspalkkien asentaminen. 
Vastuselementtien asentaminen 
paikoilleen. Nostokorvien poisto 
sinkkipadasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Annetaan lämpötilan olla 6 tuntia 300 
asteessa.
Sinkkipadan alueen lattian asennus. 
Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 16:00-18:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 miestä.
Sinkkipadan alueen lattian purku. Vahvuus 2 
miestä.
Vastuselementtien poistaminen 
siltanosturilla. Vahvuus 3 miestä
Uusien pohjaeristelevyjen latominen 
patamonttuun ja villaseinän kiinnitysrungon 
muuttaminen. Vahvuus 3 miestä.
Eriste-elementtien ylä ja ala 
kiinnityspalkkien asentaminen. 
Vastuselementtien asentaminen 
paikoilleen. Nostokorvien poisto 
sinkkipadasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Annetaan lämpötilan olla 6 tuntia 300 
asteessa.
Sinkkipadan alueen lattian asennus. 
Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 18:00-20:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 miestä.
Sinkkipadan alueen lattian purku. Vahvuus 2 
miestä.
Vastuselementtien poistaminen 
siltanosturilla. Vahvuus 3 miestä
Uusien pohjaeristelevyjen latominen 
patamonttuun ja villaseinän kiinnitysrungon 
muuttaminen. Vahvuus 3 miestä.
Eriste-elementtien ylä ja ala 
kiinnityspalkkien asentaminen. 
Vastuselementtien asentaminen 
paikoilleen. Nostokorvien poisto 
sinkkipadasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Jatketaan lämpötilan nostoa 50 astetta 
tunnissa, kunnes lämpötila on rajoittajassa 
420 astetta..
Sinkkipadan alueen lattian asennus. 
Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 20:00-22:00
Reunapeltien irroittaminen padan 
laipasta. Vahvuus 3 miestä.
Padan tyhjennys kokilleihin nosturilla 
lappoamalla. Vahvuus 2-4 miestä Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 miestä.
Sinkkipadan alueen lattian purku. Vahvuus 2 
miestä.
Vastuselementtien poistaminen 
siltanosturilla. Vahvuus 3 miestä
Uusien pohjaeristelevyjen latominen 
patamonttuun ja villaseinän kiinnitysrungon 
muuttaminen. Vahvuus 3 miestä.
Eriste-elementtien ylä ja ala 
kiinnityspalkkien asentaminen. 
Vastuselementtien asentaminen 
paikoilleen. Nostokorvien poisto 
sinkkipadasta. Vahvuus 3 miestä.
Sinkkipadan täyttö + sähkötyöt. 
Vahvuus 3 miestä.
Aloitetaan padan lämmitys. Asetellaan 
säätimen lämpötilaksi 50 astetta. 
Nostetaan rajoittimen lämpötilaa 5 
astetta kerrallaan parin tunnin välein.
Jatketaan lämpötilan nostoa 50 astetta 
tunnissa, kunnes lämpötila on rajoittajassa 
420 astetta..
Sinkkipadan alueen lattian asennus. 
Vahvuus 3 miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 
miestä.
Sinkin lämmitystä ja sinkin lisäystä + 
laitteiden kunnostusta. Vahvuus 3 miestä. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa. Sinkin lisaystä + valvontaa.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Reunapeltien asennus sinkkipadan 
ympärille. Vahvuus 3 miestä.
Sinkin irroitus seinistä. 
Kattopeltien asennus. Vahvuus 3 
miestä. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa. Sinkin lisäystä + valvontaa.
Klo 22:00-24:00
Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 
miestä. Padan jäähdyttäminen. Vahvuus 0 miestä.
Jatketaan lämpötilan nostoa 50 astetta 
tunnissa, kunnes lämpötila on rajoittajassa 
420 astetta..
